



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: 24/10/2019 - 12/11/2019

b) O que estava planejado?

- Refatorar telas de acordo com as mudanças exigidas pelo cliente
- Criar histórias de usuários para Viagem e Manutenção
- Testes de Model de Viagem e Manutenção
- Correção nos demais testes para funcionar nas novas telas
- Ajeitar erros referentes a Travis e Heroku
- Estilizar telas usando CSS e Bootstrap

c) O que foi feito?

- Telas foram refatoradas a partir das exigências feitas pelo cliente em uma nova reunião realizada por todos os membros
- Histórias de usuários escritas por Arnaldo e Rafael e implementadas por Vitor
- Testes de Model por Vitor e Rafael
- Correção dos testes anteriores feita por Arnaldo
- Ajeitar os erros referentes a Travis e Heroku por todos os membros
- Estilizar telas usando CSS e Bootstrap por Arnaldo

d) O que não foi feito?

- Todas as tarefas previstas foram realizadas

e) O que está planejado para a próxima iteração?

- Ajustar a parte de manutenção para exibir mais informações
- Sistema de login
- Página de gerar relatórios

f) Lições aprendidas

Talvez fosse necessário criar mockups das telas junto com o cliente para evitar futuras mudanças e ganhar mais tempo de implementação.

Outro aprendizado importante foi que com o passar do tempo as tarefas que cada membro escolhe acabam tornando-se orgânicas, Arnaldo por exemplo passou a preferir realizar tarefas relacionadas a testes e front-end e já Arnaldo e Rafael preferiram mexer diretamente nas regras de negócio.