

Postmortem



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: 24/10/2019 - 25/11/2019

b) O que estava planejado?

- Ajustar a parte de manutenção para exibir mais informações
- Sistema de login
- Refatoração dos testes de Cucumber
- UML
- Itegrar codacy e travis ao readme

c) O que foi feito?

- Os devidos ajustes na manutenção foram feitos por Vitor, como regras de negócio relacionadas ao estado das manutenções - Sistema de Login foi implementado por todos os membros
- Design das novas telas foi feito por Arnaldo além dos demais controles de permissão para acessar uma tela
- Refatorações de testes foram feito por Rafael, a maior parte, e Vitor
- Diagrama de Classes foi feito por Arnaldo

d) O que não foi feito?

- Travis build falhando, o travis está apontando um erro numa coluna, que não existe mais, da entidade veículos. Ao desenvolver o projeto no início nós usávamos uma variável que passou a ser desnecessária nas iterações atuais. Removemo-la e conferimos no arquivo do banco de dados e no schema file, e em ambos ela não existe mais, porém o travis continua a identificala.

e) Lições aprendidas

Fazendo iterações com algumas tasks definidas anteriormente a chance do projeto atender os requisitos com sucesso é muito alta. Além de que nesse sistema poucas mudanças foram necessárias para a última iteração.