



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: 24/10/2019 - 25/11/2019

b) O que estava planejado?

- Ajustar a parte de manutenção para exibir mais informações
- Sistema de login
- Refatoração dos testes de Cucumber
- UML

c) O que foi feito?

- Os devidos ajustes na manutenção foram feitos por Vitor, como regras de negócio relacionadas ao estado das manutenções
- Sistema de Login foi implementado por todos os membros
- Design das novas telas foi feito por Arnaldo além dos demais controles de permissão para acessar uma tela
- Refatoração de testes foi feito por Rafael
- Diagrama de Classes foi feito por Arnaldo

d) O que não foi feito?

- Todas as tarefas previstas foram realizadas

e) Lições aprendidas

Fazendo iterações com algumas tasks definidas anteriormente a chance do projeto atender os requisitos com sucesso é muito alta. Além de que nesse sistema poucas mudanças foram necessárias para a última iteração.